

Nummer	Overleg	Datum	Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke	Persoon	Einddatum	Kosten	Status	Prio	Toelichting
001	HG	2020-02-05	HG0001	Verkeersbordpaal recht laten zetten en voetgangersbord laten vervangen bij entree tennisvereniging Botesa	Groen	Peter Salters			voltooid		Peter Salters
002	HG	2020-02-05	HG0002	Bij de bocht bij Botesa struik bij de drainageput weg laten halen voor beter uitzicht.	Groen	Geert Hamstra	27-2-2020		voltooid		28-02-2020 uitgevoerd
003	HG	2020-02-05	HG0003	Gras groeit over de asfaltpaden. Graspollen laten verwijderen door borstelen en weg laten steken.	Groen	Geert Hamstra	Q2 / 2020		ingepland		Alle paden zijn geborsteld / Randen moeten nog worden verwijderd met een kleine shovel, dit moet gebeuren als het wat droger is omdat het anders niet goed kan worden verwijderd.
004	HG	2020-02-05	HG0004	Asfalt in bocht Botesa laten herstellen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland		Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asfalt 03-03-2020 Actie bij Herman Sollie
005	HG	2020-02-05	HG0005	Zonk in asfalt pad uitvullen en van deklaag voorzien.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland		Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asfalt 03-03-2020 Actie bij Herman Sollie
006	HG	2020-02-05	HG0006	Tweede zonk in fietspad uitvullen en afwatering naar waterkant brengen en deklaag aanbrengen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland		Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asfalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
007	HG	2020-02-05	HG0007	Klinkersleuf door asfalt laten vervangen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland		Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asfalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
008	HG	2020-02-05	HG0008	Groene haag flink insnoeien	Groen	Geert Hamstra	Q2 / 2020		ingepland		De haag is belangrijk voor het zicht naar Siloah maar moet zeker worden gesnoeid maar de periode is nu ongunstig en zal het waarschijnlijk niet overleven. Wordt dus later uitgevoerd i.o.m. de groenspecialisten
009	HG	2020-02-05	HG0009	Bladeren en gras op het asfalt bij de haag verwijderen door borstelen en steken.	Groen	Geert Hamstra			voltooid		Alle paden zijn geborsteld / Randen moeten nog worden verwijderd met een kleine shovel, dit moet gebeuren als het wat droger is omdat het anders niet goed kan worden verwijderd.
010	HG	2020-02-05	HG0010	Graffiti op kast laten verwijderen	Groen	Geert Hamstra	Q2 / 2020		ingepland		28-02-2020 hebben medewerkers van Bunnik geprobeert de graffiti te verwijderen maar dit is niet gelukt, kast moet bij goed weer geschilderd worden. Eigenaar kast opzoeken en aanschrijven.
011	HG	2020-02-05	HG0011	ANWB fietsborden schoon laten maken	Groen	Geert Hamstra			voltooid		28-02-2020 hebben medewerkers van Bunnik dit gereinigd
012	HG	2020-02-05	HG0012	Verdwenen fietspadbord met onderbord opnieuw laten aanbrengen op mast P800	Groen	Peter Salters			voltooid		Peter Salters
013	HG	2020-02-05	HG0013	Lichtmast P800 recht laten zetten.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid		Is uitgevoerd
014	HG	2020-02-05	HG0014	Lichtmast P802 Recht laten zetten	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid		Is uitgevoerd
015	HG	2020-02-05	HG0015	Zonk in asfalt bij begin rode fietspad bij Binnendijk, kolk staat op hoog punt en slijtlaag is 80% weg.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland		Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asfalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
016	HG	2020-02-05	HG0016	Voetpad bord is verdwenen en dient nieuw bord aangebracht te worden op lichtmast K58	Wegen	Peter Salters			voltooid		Peter Salters

017	HG	2020-02-05	HG0017	Stalen rand van trampoline laten verwijderen in verband met gevaar en aansprakelijkheid gemeente.	Groen	Geert Hamstra	Q1 / 2020		ingepland	Gerard; 19-02-2020 doorgegeven aan BOA Bodegraven. 28-02-2020 Reminder verzonden. 28-02-2020 overleg gehad met Marco (BOA) . Hij heeft het uitgezocht en de trampoline is een buurtinitiatief en de trampoline is door de bewoners met elkaar aangekocht en verwijderd s,winters ook het springgedeelte verwijderd. ook de aangrenzende burens vinden het prima en leuk dat de kinderen uit de buurt daar kunnen spelen. 05-03-2020 Het is niet toegestaan en Marielle van Gemert gaat de BOA,s doorgeven dat deze verwijderd moet worden.
018	HG	2020-02-05	HG0018	Lichtmast K1001 schoon laten maken en recht laten zetten.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
019	HG	2020-02-05	HG0019	Twee hopen grond/riet/vuil/wilgentakken bij lichtmast K1001 weglaten halen.	Groen	Geert Hamstra	Q2 / 2020		ingepland	Er is door de bewoners een actie uitgevoerd om de wilgen in de directe omgeving te snoeien en hebben de takken op deze plaats gelegd en dit kan worden weggehaald maar "zwaar"transport is niet mogelijk daar anders alles kapot wordt gereden. Even wachten op een wat droger periode.
020	HG	2020-02-05	HG0020	Voetpad is verzakt en watert de verkeerde kant af. Asphalt uitvullen en deklaag aanbrengen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland	Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asphalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
021	HG	2020-02-05	HG0021	Licht mast K1002 schoon laten maken.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
022	HG	2020-02-05	HG0022	Overhangende takken over het voetpad laten snoeien.	Groen	Geert Hamstra			voltooid	
023	HG	2020-02-05	HG0023	Voetpad is verzakt en watert de verkeerde kant af. Asphalt uitvullen en deklaag aanbrengen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland	Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asphalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
024	HG	2020-02-05	HG0024	Bij aansluiting tegelpad en asfaltpad blijft water staan door verkeerd afschot en verzakking. Asphalt uitvullen en deklaag aanbrengen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland	Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asphalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
025	HG	2020-02-05	HG0025	Voetpadbord met paal plaatsen.	Groen	Peter Salters			voltooid	Peter Salters
026	HG	2020-02-05	HG0026	Bankje met tegels af schelpen grit bij tegelverharding plaatsen	Groen	Geert Hamstra			voltooid	Is vervangen
027	HG	2020-02-05	HG0027	Lichtmast K1003 schoon laten maken.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
028	HG	2020-02-05	HG0028	Lichtmast K1004 schoon laten maken	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
029	HG	2020-02-05	HG0029	Bord bij brug staat scheef en ankers staan boven de grond. Paal opnieuw laten plaatsen.	Groen	Peter Salters			voltooid	Peter Salters
030	HG	2020-02-05	HG0030	Bij Houten brug 1m2 klinkers verdwenen. Gevaar voor fietsers en voetgangers .	Wegen	Pieter Both			voltooid	Direct uitgevoerd, was een gevaarlijke situatie
031	HG	2020-02-05	HG0031	K1005 Lichtmast met grote deuk en is vies. Lichtmast laten vervangen.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
032	HG	2020-02-05	HG0032	K1006 Lichtmast schoon laten maken en recht laten zetten.	Verlichting	Ron Sluijs			voltooid	Is uitgevoerd
033	HG	2020-02-05	HG0033	Bankje vervangen door nieuw bankje met tegels of schelpen er onder met worteldoek.	Groen	Geert Hamstra			voltooid	Is vervangen
034	HG	2020-02-05	HG0034	Bij Van Velsen / begin fietspad de kromme verkeersbordpaal vervangen en ook het opgeblazen fietsersverkeersbord vervangen	Groen	Peter Salters			voltooid	Peter Salters
035	HG	2020-02-05	HG0035	Asfalt verzakking uitvullen en deklaag aanbrengen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland	Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asphalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
036	HG	2020-02-05	HG0036	Gat in kunststofbrugplaten laten herstellen.	Bruggen	Ron Sluijs			voltooid	Ron Sluijs / Reparatie staat ingepland voor uitvoering week 11/2020
037	HG	2020-02-05	HG0037	Asfalt tussen tennisbaan en RHODA herstellen.	Wegen	Pieter Both	Het herstel wordt gepland voor Q2/2020 (het wordt voor de bouwvak wordt uitgevoerd)		ingepland	Asfaltonderhoud groot onderhoud gepland 2021 / inspectie begin 2020 om te kijken of deelreparatie / tijdelijke maatregelen nodig zijn. Opname asphalt 05-03-2020 Actie bij Herman Sollie
038	HG	2020-02-05	HG0038	Gras groeit over de asfaltpaden. Graspollen laten verwijderen door borstelen en weg laten steken.	Groen	Geert Hamstra			voltooid	Alle paden zijn geborsteld / Randen moeten nog worden verwijderd met een kleine shovel, dit moet gebeuren als het wat droger is omdat het anders niet goed kan worden verwijderd.

